

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Солнышко» с. Чапаево

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования (ФГОС ДО)

на 2018-2020 уч.год

**План мероприятий («Дорожная карта»)
сопровождения
по реализации ФГОС ДО
в МКДОУ «Детский сад «Солнышко»
на 2018 – 2020 гг.**

Цель: Организация методического сопровождения введения и реализации ФГОС ДО в дошкольном образовательном учреждении.

Задачи:

1. Выявление актуальных проблем образовательного учреждения по вопросам введения и реализации ФГОС ДО.
2. Организация внутрифирменного обучения по повышению уровня профессиональной компетентности руководителей и педагогов ДОУ.
3. Изучение и распространение передового педагогического опыта по вопросам реализации ФГОС ДО.
4. Включение родителей (законных представителей) воспитанников в образовательное пространство ДОУ по вопросам введения и реализации ФГОС ДО.

Ожидаемые результаты:


1. Повышение качества образования в ДОУ, в том числе и уровня профессиональной компетентности руководителей и педагогов в вопросах организации образовательного пространства в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
2. Создание банка данных научно-методических, учебно-методических, организационно-методических материалов, разрабатываемых работниками образовательного учреждения по реализации ФГОС ДО.
3. Эффективное взаимодействие педагогов и родителей ДОУ в мероприятиях по реализации ФГОС ДО.

ШАГ 1




Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.

ШАГ 2




Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ.

ШАГ 3




Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.

ШАГ 4



Разработка плана-графика изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.

ШАГ 5



Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ.

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС
Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Организация изучения ФГОС ДО членами совета педагогическим коллективом ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	постоянно
2.	Создание рабочей группы в составе педагогов ДОУ с целью сохранения преемственности ступеней в образовательном процессе и выработки новых нестандартных решений для ДОУ	до 15.09.18
3.	Мониторинг уровня готовности ДОУ к введению ФГОС	01.10.18
4.	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива ДОУ и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	октябрь 2018
5.	Утверждение плана работы по введению ФГОС	25.10.2018


Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС
Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
Организационное обеспечение введения ФГОС		
1.	Организация обсуждения в изменениях в примерной основной образовательной программы ДОУ	до марта 2019
2.	Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО ДОУ	до апреля 2019
3.	Разработка проекта новой Образовательной программы ДОУ	до августа 2019
4.	Приведение нормативной базы МКДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Чапаево	до августа 2019
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС к новому 2016-2017 учебному году	01.09.18
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС	до июня 2019
2.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	по выходу рекомендаций
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения	до августа 2018
Информационное обеспечение введения ФГОС		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта ДОУ.	постоянно
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет ДОУ	июль-август

Кадровое обеспечение введение ФГОС		
1.	Осуществление повышения квалификации всех педагогов ДОУ	поэтапно
3.	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС.	постоянно
Материально - техническое обеспечение введения ФГОС		
1.	Оборудование ДОУ	до августа 2018
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	постоянно

**Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС
Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений
и дополнений**

Единичные проекты	2018-2020 учебный год										
	январь	февр	март	апр	май	июнь	авг	сент	окт.	нояб.	дек.
Разработка новых Рабочих программ		■	■	■	■	■					
Разработка модели внеурочной деятельности (дополнительное образование). Разработка программ курсов.		■	■	■	■	■	■				
Разработка планируемых результатов		■	■	■							
Разработка учебного плана		■	■	■							
Разработка программы социально-личностного развития воспитанников		■	■	■	■	■					
Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни		■	■	■	■	■					
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы дошкольного образования		■	■	■	■	■					

 Продолжительность работы

 Резерв времени

Реализация шага № 4 Дорожной карты по введению ФГОС
План-график мероприятий по обеспечению введения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования на
2018-2020 г.г.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального дошкольного образования	сентябрь 2018 г	Воспитатель	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООУ, положение
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС дош. образования	10.2018	Заведующая Воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
3	Организация курсовой подготовки на базе СарИПКиПРО по проблеме введения ФГОС ДО	в течение 2018 – 2019 уч. года	Заведующая	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	октябрь 2018	Воспитатель	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Совещание при заведующей
5	Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в ДОУ	до 1.10.2019	Воспитатель	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План

6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педсоветах	в течение 2018-2019 учебного года	Заведующая Воспитатель	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ДО	Протоколы педсоветов
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для педагогов ДОУ	в течение 2017 - 2018 учебного года	Заведующая Воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
8	Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС	в течение 2018-2019 учебного года (по плану управл. образования)	Заведующая Воспитатель	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров
9	Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ	март-август 2019 г.	Воспитатель	Создание ООП ДО	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ
10	Разработка и утверждение учебного плана ДОУ	до 04. 2019 г.	Воспитатель	Наличие учебного плана ДОУ	Протокол педсовета, приказ
12	Разработка и утверждение программы дополнительного образования ДОУ	до 06. 2019 г.	Воспитатель	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
13	Разработка и утверждение новых Рабочих программ педагогов	до 25.08. 2019 г	Воспитатель	Наличие программы	Протокол педсовета, МО, приказ
14	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	в течение учебного года	Педагог-психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы психолога

15	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	до сентября 2019 г.	Заведующая	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета
16	Мониторинг введения ФГОС	май, сентябрь 2019 г	Воспитатель	Диагностические материалы	План контроля ДОУ
18	Организация отчетности по введению ФГОС	по срокам и процедуре установленными управлением образования	Заведующая Воспитатель		Отчеты

**Реализация шага №5 Дорожной карты по введению ФГОС
Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ**

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля		Методы сбора информации
		сроки	% выпол.	
1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы	Воспит.	апрель-май 2018 г		собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
2. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Завед. Восп.	август 2018 г		изучение документации
3. Проект Образовательной программы <ul style="list-style-type: none"> ➤ разработка модели доп.образ; ➤ разработка планируемых результатов; ➤ разработка учебного плана; ➤ разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; ➤ разработка программы 	Завед. Восп.	август 2018 г.		изучение документации, семинар, педсовет, собеседования

<p>формирования культуры здорового образа жизни;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе; ➤ Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования 				
4. Приведение нормативной базы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС	Завед., Восп.	в теч. года		изучение документации
5. Мониторинг образовательного процесса	Воспит.	по графику		тестирование
6. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Завед.	август 2018		изучение документации
7. Проведение работ по укреплению материально-технической базы ДОУ	Завед.	поэтапно		постоянно

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575818

Владелец Исмаилова Оксана Юсуповна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022